



Dämmerforum 2019 I auf dem Schäferhof am 27. Juni 2019

Top 3

- Sachstandsbericht Schilfpolder
- Tiefenvermessung Dümmer

Schilfpolder

Gliederung

- Rückblick
- Sachstand
- Ausblick

Schilfpolder

- Kabinettsbeschluss vom 17.02.1987
 - Anlage eines Versuchsschilfpolder an der Oberen Hunte zur Untersuchung der Eliminierung von Nährstoffen aus Flusswasser auf biologischem Wege
 - Ausweisung Optionsflächen für Schilfpolder

Schilfpolder

- Versuchsschilfpolder
 - Bau 14.07.1987 – 06.10.1988 (WWA Sulingen)
 - Betrieb 1990 – 1994 (STAWA Sulingen, Betrieb/Unterhaltung)
(NLÖ Hildesheim, GfG Berlin, TU Berlin/
wissenschaftliche Begleitung und Auswertung)

Schilfpolder

Kabinettsbeschluss vom 29.01.2013

“Rahmenentwurf zur Fortsetzung der Dümmersanierung“

↳ Umsetzungskonzept 2013 bis heute


↳ Entwurfs- und Genehmigungsplanung Schilfpolder

Schilfpolder

Chronologie

- Einleitung VOF – Verfahren 2015 / Auftragsvergabe 12/2015
- Vorlage Grundlagenermittlung/Vorplanung/Nutzwertanalyse I. Quartal 2016
- Kostenvergleichsberechnung, vertiefte Kostenschätzung (2016)
- Vorabstimmung MU, NLWKN Direktion + Betriebsstelle (2016)
- Information des Lk OS und des Dümmerbeirat (2016)
- Variantenvorstellung im Dümmerforum (II 2016)
- Freigabe/Bearbeitung der Entwurfsplanung
- Abstimmung Lk OS Umweltbelange 02.2017
- Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. §25 VwVfG (26.04.2017)
- „Scoping“ – Termin gem. §15 UVPg (16.11.2017)
- Unterrichtung des Vorhabenträgers über Untersuchungsumfang (2018)

Variantenuntersuchung Schilfpolder



Variante A4

- Schilfpolder in Bauabschnitten mit weitestgehender Beschränkung auf die Optionsfläche II
- Beanspruchung ca. 31 ha im „faktischen“ Vogelschutzgebiet, davon ca. 25 ha Flächenanteil im Naturschutzgebiet
- Geringfügige Erweiterung der Optionsfläche II nach Süden
- Betroffene Flächen bis auf NSG überwiegend in Privateigentum
- Anordnung von Überlaufmöglichkeiten zum Bornbach um Abfluss-/Belastungsspitzen für den Dümmer entschärfen zu können

Schilfpolder Haushaltsmitteleinsatz

2013 - 2018


<u>Objektplanung</u>	<u>Bes. Leistungen</u>	<u>Kartierungen</u>	
Grundlagenermittlung	Vermessung	Amphibien	
Vorplanung	Grundbauliche Leistungen	Fledermäuse	
Entwurfsplanung	Hydraulik/Hydrologie	Libellen	
Genehmigungsplanung	Sedimentuntersuchungen	Biotoptypen	
	Bodenmanagement	Brut- und Rastvögel	
	Grundwasser	Makrozoobenthos	
	Betriebskonzept	Fische	
	Alternativenuntersuchungen	Fischotter	
	Betroffenheitsanalyse	Sonstige umweltpl. Leistungen	
Σ 684.000 €	Σ 101.000 €	Σ 126.000 €	Σ 911.000 €

Personalkosten Land (ausschl. NLWKN – GB II) rd. 229.000€

229.000 €


Gesamtsumme = 1.140.000 €


Ausblick





Tiefenvermessung Dümmer -Einführung-


- Auftraggeber ArL Leine-Weser (Domänenamt)
- Auftragnehmer Patzold, Köbke Engineers GmbH & Co.KG
- Projektleitung und Koordination NLWKN – Betriebsstelle Sulingen – GBII
- Zeitraum Dezember 2018 – Februar 2019














Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

