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Förderrichtlinie SEE
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von 
Vorhaben der Seenentwicklung (RL Seenentwicklung)
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Anträge

Vorhaben Antragsstellung Förderbescheid Fertigstellung Kosten

GEPl Elze 27.05.2016 15.11.2016 April 2018 23.412,51 €

GEPl Lecker 

Mühlbach
27.05.2016 15.11.2016 Mai 2018 14.747,85 €

Hunte-Planung 27.05.2018 16.11.2016 März 2018 132.872,01 €

Pilotprojekt 

Pauschbach *
27.05.2016 11.11.2016 - 37.516,10 €

Einstauaue 

Hitzhausen
19.09.2017 ??? ??? 105.743,83 €
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* Pilotprojekt Pauschbach
Widerruf des Förderbescheids am 21.02.2018
Grund: NLWKN durfte nicht bei der Projekterarbeitung Hilfestellung leisten (lt. Antrag 
Projektpartner), da gleichzeitig Zuwendungsstelle



Gewässerentwicklungsplan
EZG Venner Mühlbach / Elze 

Hintergrund:

 Sehr hohe P-Frachten im EZG

 Flurbereinigung Venne-Nord

Kosten:

23.412,51 € (Brutto)

90 % RL SEE

10 % Landkreis Osnabrück

Fertigstellung:

April 2018

Umsetzung:

Flurbereinigungen Venne-Nord und Hunteburg

Anliegergespräche Venne-Nord (29.05./19.06)

Dümmervereinbarung
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Gewässerentwicklungsplan
EZG Lecker Mühlbach

Hintergrund:

 Sehr hohe P-Frachten im EZG

 Erste Maßnahmenvorschläge vorhanden

Kosten:

14.747,85 € (Brutto)

90 % RL SEE

10 % Landkreis Osnabrück

Fertigstellung:

Mai 2018

Umsetzung:

Vorstellung des Konzepts für Anlieger 
(Zeitpunkt noch offen)

Dümmervereinbarung
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Revitalisierung der Hunte
Genehmigungs- und Ausführungsplanung

 Ausbauplanung nach UHV-Vorgaben (Modulbauweise)

 Landschaftspflegerischer Begleitplan

 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

 Hydraulische Berechnung

 Umwandlung der Sohlschwelle

 Vermessung

 Bauablaufplanung

 Umsetzung durch die Dümmervereinbarung

 Flächenkauf/-tausch in der Flurbereinigung Bohmte-Nord
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Revitalisierung der Hunte
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Hintergrund:

 Entwurfsplanung aus dem Jahr 2010

 Flurbereinigung Bohmte-Nord

Kosten:

132.872,01 € (Brutto)

90 % RL SEE

10 % Landkreis Osnabrück

Fertigstellung:

März 2018

Umsetzung:

Dümmervereinbarung

Flurbereinigung Bohmte-Nord



Weitere Maßnahmen
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Renaturierung des Wimmerbach
(Abschnitt ca. 700 m)

 Schaffung von Retentionsvolumen für den Bau von zwei 
Windkraftanlagen im ÜSG Wimmerbach

 Umsetzung Dümmervereinbarung

 Flächen waren bereits im Besitz des UHV

 Insbesondere bei Niedrigwasser war der Wimmerbach ein 
Stillgewässer mit massivem Algenwachstum
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Renaturierung des Wimmerbachs
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Vergleich 2015 – Heute
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Ostseite Kulturstau



Hochwasser
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Januar 2018

Dezember 2015

Juli 2017



Huntewiesen Meesdorf (Melle)
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Hunte-Oberlauf (Nähe Saurierspuren)
• Kauf von Flächen mit direkten Anschluss an Hunte-Oberlauf
• Herstellung von natürlichen Auenflächen auf ehemaligen 

Weihnachtsbaumbestand
• Beweidungskonzept und Gewässeröffnung stehen noch aus



Weitere Maßnahmen

 Herstellung Durchgängigkeit Hunte-Oberlauf
 Planungen und Absprachen mit dem Landkreis 

laufen

 Planung Rabewerk
 Planungskosten werden vom Landkreis 

Osnabrück finanziert
 Fertigstellung der Planung im Juli 2018
 Durchführung abhängig von Planung (FFH-

Gebiet, ÜSG)
 Ziel ist die Herstellung von Retentionsvolumen 

innerhalb der Ortschaft Linne
 Wiederanschluss der Hunte an die Aue 

(Tiefenerosion)
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Flurbereinigungen im EZG Dümmer

Venne-Nord

• Einleitung 2017
• Vorstand gewählt im Dezember 2017
• Anliegergespräche 29.05. / 19.06.2018

• Venner Mühlbach / Elze
• Venner Bruchkanal
• Venner Moorkanal Ost (Umleitung)

Bohmte-Nord

• Einleitung 2018
• Anliegergespräche bereits im Februar/März 2017

• Hunte zwischen Bohmte und Hunteburg

Hunteburg

• Einleitung noch nicht bekannt
• Arbeitskreis gewählt im März 2018

• Venner Mühlbach / Elze
• Schweger Moorkanal (Umleitung VMK-O)
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Fazit nach 3 Jahren Gewässerallianz

 Gewässerallianz ist das Mittel zur Umsetzung der 
Dümmervereinbarung

 Sehr gute Zusammenarbeit vor Ort (Gemeinden, Landvolk, 
Landwirtschaftskammer, Landkreis, Landwirtschaft etc.)

 Der Projektzeitraum spiegelt den Bedarf und das Potential von 
Maßnahmen bei weitem nicht wieder (derzeit Ende 2018)

 Bearbeitung der SEE-Förderbescheide ist sehr arbeitsintensiv 
und wenig praktikabel; Bearbeitung der Anträge sehr 
schleppend

 Umsetzung von Maßnahmen mittels Kompensation

 Ohne die Gewässerallianz ist die Planung und 
Durchführung von Maßnahmen nicht möglich
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Kontakt:
Ingrid Vörckel

Unterhaltungsverband Nr. 70 Obere Hunte
Im Westerbruch 67

49152 Bad Essen-Rabber
Tel. 05472 9443 11

Mail: voerckel@uhv70.de


