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Gliederung 
 

− Einführung / Rückblick 

− Sachstand 

− Ausblick 

Dipl. Ing. Jörg Prante 
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Randbedingungen 

− Trägerschaft: Land Nds. – NLWKN, Bst Sulingen, GB II 
− Genehmigungsbehörde: Lk Osnabrück 
− Konzept zur langfristigen Sanierung des Dümmerraumes 1987 
− Rahmenentwurf zur Fortsetzung der Dümmersanierung 2012 
− Umsetzungskonzept 2013 - heute 

Dipl. Ing. Jörg Prante 



NLWKN - Betriebsstelle Sulingen 

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 

4 

Chronologie 

− Einleitung VOF – Verfahren 2015 / Auftragsvergabe 12/2015 
− Vorlage Grundlagenermittlung/Vorplanung/Nutzwertanalyse I. Quartal 2016 
− Kostenvergleichsberechnung, vertiefte Kostenschätzung 
− Vorabstimmung MU, NLWKN Direktion + Betriebsstelle 
− Information des Lk OS und des Dümmerbeirat 
− Variantenvorstellung im Dümmerforum (II 2016) 
− Freigabe/Bearbeitung der Entwurfsplanung 
− Abstimmung Lk OS Umweltbelange 02.2017 

Dipl. Ing. Jörg Prante 
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Entwurfsplanung  
(Grundleistungen) 

− Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung 
− Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen 
− Integration und Koordination der Fachplanung 
− Erläuterungsbericht 
− Fachspezifische Berechnungen 
− Vorabstimmung der Genehmigungsfähigkeit 
− Kostenberechnung 
− Ermitteln der wesentlichen Bauphasen 
− Bauzeiten- und Kostenplan 

 

Dipl. Ing. Jörg Prante 
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Weitere Planungsbereiche 

− Vermessung 
− Baugrund 
− Hydraulik 
− Geschiebe- und Schwebstofferfassung 
− Tragwerksplanung 
− Technische Ausrüstung, EMSR 
− Betriebskonzept, Bewirtschaftung 
− Freiraumplanung, Wegekonzept 

Dipl. Ing. Jörg Prante 
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Umweltplanerische Leistungen, Gutachten 

− Brut- und Rastvögel 
− Amphibien 
− Libellen 
− Fledermäuse 
− Fische 
− Makrozoobenthos 
− Biotoptypen 

Dipl. Ing. Jörg Prante 
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Ausblick 

 

− Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung, 

gem. § 25 VwVfG 17. KW 2017 

 

− Scopingtermin                       

gem. § 5 UVPG Mitte 2017 
 

Dipl. Ing. Jörg Prante 
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Vielen Dank für Ihre 
 

Aufmerksamkeit! 

Dipl. Ing. Jörg Prante 
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