
Stand:  01.06.2012 Januar 12 Februar 12 März 12 April 12 Mai 12 Juni 12 Juli 12 August 12 September 12 Oktober 12 November 12

1. Überprüfung und Aktualisierung der Vorplanung des Stawa Sulingen (1997) 

über die Errichtung eines Schilfpolders, insbesondere hinsichtlich Kosten und 

Realisierungsmöglichkeit in Bezug auf Flächenerwerb, Unterhaltung und 

Betrieb soweie Entsorgung anfallender Abfälle. Beurteilung der 

Erfolgsausichten eines Schilfpolders

2. Überprüfung der Errichtung mehrerer kleiner dezentraler Schilfpolder in 

Belastungsschwerpunkten anstelle eines großen Schilfpolders.

3. Darstellung und Diskussion alternativer (innovativer) Möglichkeiten zur 

Bekämpfung der Eutrophierung im Dümmer und zur Vermeidung akuter 

Beeinträchtigungen des Fremdenverkehrs

4. Fortsetzung von Entschlammungsmaßnahmen

5. Darstellung und Einschätzung der genehmigungsrechtlichen Aspekte

6. Kostenermittlung

7. Aktuelle Nährstoffbilanzierung bezogen auf den Wasserkörper "Dümmer", 

einschließlich der atmosphärischen Deposition

8. Identifizierung von lokalen Nährstoffeintragspfaden im Einzugsgebiet der 

oberen Hunte unter Verwendung der im NLWKN vorliegenden 

Nährstoffbilanzmodelle

9. Maßnahmen zur Reduzierung des Nährstoffeintrages aus Dränungen

10. Schaffung von Gewässerrandstreifen in Abstimmung mit den Landkreisen 

Osnabrück, Diepholz und Vechta und den Unterhaltungsverbänden. 

Überprüfung, ob und welcher Erschwernisausgleich an Gewässern dritter 

Ordnung zulässig ist.

11. Gewässerentwicklungs-/-renaturierungsmaßnahmen im Bereich der 

Oberen Hunte

12. Weitere Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft im Einzugsgebiet des 

Dümmers in Abstimmung mit der Landwirtschaftskammer Niedersachsen

13. Maßnahmen im Bereich der Fischerei in Abstimmung mit der 

Fischereiverwaltung

14. Installierung einer Gewässerschutzberatung im Einzugsgebiet des 

Dümmers

15. Ausweisung eines Wasserschutzgebietes für besonders 

nährstoffgefährdete Bereiche im Dümmereinzugsgebiet (einschl. Kalkulation 

anfallender Ausgleichzahlungen für Bewirtschaftungseinschränkungen)

16. Extensivierungsmaßnahmen in besonders 

überschwemmungsgefährdeten Bereichen im Dümmereinzugsgebiet

Machbarkeitsuntersuchungen zur

Hochwasserrückhaltung im Einzugsgebiet des Dümmers 

gemäß Erlass vom 23.03.2012

Erstellung des Rahmenkonzeptes

 Zeitplan  "16 - Punkte - Plan - Dümmer"

NLWKN 

Gutachter Nährstoffbilanz 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

Gespräche zwischen LWK, UHV, NLWKN, Landkreise 

LWK 

Beauftragung 
Gutachter 

LWK 

NLWKN 
Gutachter Schilfpolder 
Gutachter LUH Modell 
LBEG 
LGLN 
LWK/Gutachter 
Gutachter Hochwasser 

Beauftragung 
Gutachter 

NLWKN + Nds. Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

NLWKN 

Abgabe des Gutachtens 

Beauftragung 
Gutachter 
Schilfpolder 

LGLN 

optional nach Bedarf: Zwischenstandsberichte im Beirat 

NLWKN 

LGLN 


