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Änderung des Ablaufplans BZV Erbenholz

Zusammenlegungsbeschluss

Vorstandswahl    

Vorverfahren

Auswertung der und Wertermittlungsergebnisse

sowie Erstellung der Planungsunterlagen

Bekanntgabe des Zusammenlegungsplanes

(vorzeitige) Ausführungsanordnung

Zuteilungsplanung
Vermessung

(grundsätzlich 

nicht vorgesehen)

Schlussfeststellung

Berichtigung der öffentlichen Bücher

Wertermittlung

Planwunschtermine

Feststellung der Wertermittlungsergebnisse

Vorläufige Besitzeinweisung

2025

1. Quartal 2024

Herbst 2024
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Wertermittlungsverfahren
Termin zur Einleitung der Wertermittlung

Wertermittlung durch Sachverständige der LWKN

Versendung der Wertgutachten an die Eigentümer

Überprüfung der Einwendungen und ggfls. Änderung 

Feststellung der Wertermittlungsergebnisse

Ggfls. bringen Eigentümer Einwendungen vor

Erledigt im März 2022

Erledigt im Juli 2023

Erledigt im Juli 2023

Erledigt im Januar 2024 

März oder April 2024
(Widerspruch möglich)

Erledigt im September 2023

Anhörungstermin nach §32 FlurbG Erledigt im September 2023
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Zusammenfassung

 Feststellung der Wertermittlungsergebnisse 

 Verwaltungsakt

 Öffentliche Bekanntmachung

 Rechtssicherheit der Wertermittlung

 Zuteilungsplanung 

 Masseland kaufen

 Anträge auf Gründung der Waldgenossenschaft stellen

 Gründung der Waldgenossenschaft

 Öffentliche Bekanntmachung

 Planverhandlungen mit den Eigentümern und der 

Waldgenossenschaft

 Vorläufige Besitzeinweisung 

 Verwaltungsakt

 Öffentliche Bekanntmachung

 Ende März

 bis September 2024

 Sommer 2024

 Ende September


