
  Stand: 6. Januar 2025 

Verfahrenssteckbrief 

Beschleunigte Zusammenlegung 

HOMBACH 
Verfahrensname: ....... HOMBACH 
Verfahrensart: ........... Beschleunigte Zusammenlegung nach § 91 FlurbG 
Verfahrensnummer: .. 2855 
Landkreis: .................. Diepholz 
 
Teilnehmerzahl: 37 
Größe des Flurbereinigungsgebietes: 71 ha 
 

Zeitplan für die einzelnen Verfahrensschritte: 

2024 Anordnung der Flurbereinigung 

2025 Feststellung der Wertermittlungsergebnisse 

2027 Planfeststellung / Genehmigung des Planes über die 
gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen 

2026 vorläufige Besitzeinweisung 

2027 Vorlage des Flurbereinigungsplanes 

2028 (Vorzeitige) Ausführungsanordnung 

2029 Berichtigung des Liegenschaftskatasters 

2029 Grundbuchberichtigung  

2029 Schlussfeststellung 

Schwerpunktziel des Flurbereinigungsverfahrens werden in den nachstehenden 
Bereichen verfolgt: 

- überörtliche Wasserwirtschaft 

Gewichtige Nebenziele des Flurbereinigungsverfahrens werden in den 
nachstehenden Bereichen verfolgt: 

- Land- und Forstwirtschaft 
- Naturschutz und Landschaftspflege 

 
 

                                                      
 Flurbereinigungsgesetz 


